

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова облдержадміністрації, керівник
обласної військово-цивільної адміністрації,
голова координаційної групи з розробки
проектів Стратегії розвитку Донецької
області на період до 2027 року та плану
заходів з її реалізації

О.І. Куць

Організаційний план заходів з розроблення проектів

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації

Терміни	Етапи та заходи	Відповідальні за виконання
грудень 2018 року – січень 2019 року	0. Підготовчий етап Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА «Про розробку Стратегії та плану заходів з її реалізації» (<i>формування персонального складу координаційної і робочих груп</i>)	Департамент економіки облдержадміністрації
березень 2019 року	1. Спільне засідання координаційної та робочих груп: Обговорення методології розроблення Стратегії Схвалення організаційного плану заходів з розробки Стратегії	Департамент економіки облдержадміністрації
березень- квітень 2019 року	2. Проведення оцінки стану соціально-економічного розвитку Аналіз статистичної інформації та даних внутрішнього відомчого обліку Аналіз проблем соціально-економічного розвитку області Проведення опитування громадськості щодо актуальних проблем та пріоритетів розвитку області	Департамент економіки облдержадміністрації, голови, секретарі робочих груп за стратегічними напрямками розвитку регіону

Терміни	Етапи та заходи	Відповідальні за виконання
квітень 2019 року	3. Засідання регіональних робочих груп для процесу підприємницького відкриття та визначення пріоритетів смарт-спеціалізації засідання групи підприємців засідання групи науковців засідання групи представників влади засідання групи представників громадських об'єднань (у тому числі інституцій підтримки бізнесу)	Департамент економіки облдержадміністрації, департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації, департамент АПК та розвитку сільських територій облдержадміністрації, члени робочих груп – представники бізнесу Департамент економіки облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, члени робочих груп – представники наукового середовища Департамент економіки облдержадміністрації, члени робочих груп – представники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, члени робочих груп – представники громадських об'єднань

Терміни	Етапи та заходи	Відповідальні за виконання
травень- 2019 року	4. Засідання робочих груп з питань оцінки соціально-економічного розвитку області: Презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу області, результатів опитування населення, засідань робочих груп для процесу підприємницького відкриття Формулювання стратегічного бачення Проведення SWOT-аналізу Розробка SWOT-матриці Ознайомлення з результатами учасників координаційної групи	Голови, секретарі робочих груп за стратегічними напрямками розвитку регіону Департамент економіки облдержадміністрації (узагальнення)
травень- червень 2019 року	5. Засідання робочих груп з питань формування стратегії: Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків Визначення пріоритетів смарт-спеціалізації Визначення стратегічних цілей та завдань Стратегії Ознайомлення з результатами учасників координаційної групи	Голови, секретарі робочих груп за стратегічними напрямками розвитку регіону Департамент економіки облдержадміністрації (узагальнення)
червень- липень 2019 року	6. Громадське обговорення пропозицій щодо стратегічного бачення, цілей та пріоритетів стратегії	Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, голови, секретарі робочих груп за стратегічними напрямками розвитку регіону
липень 2019 року	7. Відбір проектних ідей до плану заходів з реалізації Стратегії Оголошення та збір ідей проектів для реалізації цілей та завдань Стратегії Формування матриці проектних ідей	Департамент економіки облдержадміністрації, голови та секретарі робочих груп за стратегічними напрямками розвитку регіону

Терміни	Етапи та заходи	Відповідальні за виконання
липень-серпень 2019 року	8. Засідання робочих груп з питань формування плану заходів з реалізації Стратегії: Відбір, обговорення та доопрацювання ідей проектів	Голови, секретарі робочих груп за стратегічними напрямками розвитку регіону
серпень 2019 року	9. Узагальнення матеріалів робочих груп та розробка текстової частини Стратегії та плану заходів з її реалізації, ознайомлення з ними учасників координаційної групи	Департамент економіки облдержадміністрації (узагальнення), голови та секретарі робочих груп за стратегічними напрямками розвитку регіону
вересень 2019 року до 01.09.2019	10. Проведення громадських обговорень проектів Стратегії та плану заходів з її реалізації Публікація проектів на офіційному сайті облдержадміністрації, в соціальних мережах та ЗМІ	Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
16-30.09.2019	Організація 4-х зустрічей з громадськістю для публічного обговорення проектів (у містах <i>Бахмут, Покровськ, Маріуполь, Краматорськ</i>)	Департамент економіки облдержадміністрації, представники координаційної групи, голови робочих груп, департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
вересень-жовтень 2019 року	11. Доопрацювання проектів Стратегії та плану заходів з її реалізації з урахуванням результатів громадських обговорень	Департамент економіки облдержадміністрації (узагальнення); голови та секретарі робочих груп за стратегічними напрямками розвитку регіону

Терміни	Етапи та заходи	Відповідальні за виконання
жовтень 2019 року	12. Спільне засідання координаційної та робочих груп Презентація доопрацьованих проектів Стратегії та Плану	Департамент економіки облдержадміністрації

Перший заступник голови
облдержадміністрації, заступник
голови координаційної групи з розробки
проектів Стратегії розвитку Донецької
області на період до 2027 року та плану
заходів з її реалізації

Є.С. Вілінський



В.о. директора департаменту економіки
облдержадміністрації, секретар
координаційної групи з розробки
проектів Стратегії розвитку Донецької
області на період до 2027 року та плану
заходів з її реалізації

Г.П. Чурікова

