

ЗВІТ

про стан виконання Плану заходів на 2023-2024 роки
з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року в Донецькій області
за 2023 рік

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Напрямок 1. Фізична безбар'єрність: усі об'єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров'я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак					
Стратегічна ціль 1.1: система моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об'єктів фізичного оточення і транспорту					
<i>Показники результативності б) відсоток від загальної кількості закладів освіти, що знаходяться на підконтрольній українській владі території (можливих бойових дій), у яких проведено моніторинг безбар'єрності;</i>					
1.1.1. Вдосконалено систему моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення					
1.1.1.1 розробити структуру бази даних для внесення відомостей про результати моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення з врахування вимог ДБН та постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю»	управління містобудування та архітектури облдержадміністрації	30.06.2023	31.12.2023	виконано	відсоток відповідності розроблених критеріїв опису доступності в базі даних до норм і стандартів дорівнює 100%
1.1.1.2 створити засоби, що дозволять зберігати та переглядати, у тому числі на карті, дані про результати моніторингу та оцінки ступеня	управління містобудування та архітектури облдержадміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Створено картографічний сервіс

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення					
1.1.1.3 випробувати створені інструменти фіксації результатів даних проведеного моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення	управління містобудування та архітектури облдержадміністрації військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад представники громадських організацій / громадськості	31.12.2023		Виконується	
1.1.1.4 провести моніторинг ступеню безбар'єрності закладів освіти для маломобільних груп населення з урахуванням вимог ДБН та постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю»	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	31.12.2023	виконано	Станом на 01.01.2024 у 100 % закладів освіти проведено моніторинг ступеню безбар'єрності закладів освіти, що знаходяться на підконтрольній українській владі території (можливих бойових дій), будівлі яких вціліли, 73 % яких є частково доступними для маломобільних груп населення
1.1.1.5 за результатами моніторингу сформувати	департамент освіти і науки	30.12.2024		розпочато	У зв'язку з ведення бойових дій на території Донецької області (всі населені пункти

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
пропозиції щодо здійснення заходів у наступні роки із забезпечення доступності закладів освіти для маломобільних груп населення	облдержадміністрації				області входять до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих) план заходів із забезпечення доступності закладів освіти для маломобільних груп населення буде сформовано після завершення бойових дій на території Донецької області
1.1.1.6 провести моніторинг спортивної інфраструктури для визначення стану її безбар'єрності та доступності	управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад представники громадських організацій / громадськості (за згодою)	01.04.2024		не розпочато	У зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану та проведення активних бойових дій на території Донецької області, поки не є можливим здійснити моніторинг безбар'єрності спортивних споруд, а також визначити ступінь руйнувань та фінансову потребу у відновленні.
1.1.1.7 за результатами моніторингу спортивних об'єктів розробити пропозиції щодо реалізації у наступних роках (в тому числі під час розробки проектів відбудови об'єктів) заходів із забезпечення їх безбар'єрності	управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації військові адміністрації населених пунктів	01.07.2024		виконується	Пропозиції щодо реалізації у наступних роках проектів відбудови спортивних об'єктів буде остаточно сформовано лише після завершення фази активних бойових дій на території Донецької області. Станом на звітний період пошкоджено 3 обласні комунальних заклади, що підпорядковані управлінню: КНП «Донецький регіональний центр спортивної медицини» м. Бахмут; КЗ

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	виконавчі органи рад територіальних громад				«Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. Сергія Бубки» м. Бахмут; КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту» м. Лиман. Відповідна інформація своєчасно вноситься до державних реєстрів.
1.1.1.8 провести моніторинг молодіжних центрів області для визначення стану її безбар'єрності та доступності	управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад представники громадських організацій / громадськості (за згодою)	31.12.2023		виконується	З урахуванням ведення бойових дій на території Донецької області, молодіжні простори перенесли свою роботу у формат «онлайн», тому доступ до послуг молодіжних центрів мають всі категорії молоді. Моніторинг безбар'єрності проведено у 8 молодіжних просторах з 55. Слід зазначити, що більшість молодіжних просторів розташовані на базі будинків культури територіальних громад області, і акти проведення моніторингу безбар'єрності молодіжних просторів подаються у складі актів моніторингу безбар'єрності будинків культури територіальних громад
1.1.1.9 за результатами моніторингу молодіжних центрів області розробити пропозиції щодо реалізації у наступних роках (в тому числі під час	управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного	01.07.2024		не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
розробки проектів відбудови об'єктів) заходів із забезпечення їх безбар'єрності	виховання облдержадміністрації військовій адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад				
1.1.1.10 провести моніторинг закладів, спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, області і для визначення стану її безбар'єрності та доступності	управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації військовій адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад представники громадських організацій / громадськості (за згодою)	31.12.2023		не розпочато	
1.1.1.11 за результатами моніторингу закладів, спеціалізованих служб	управління сім'ї, молоді та масових заходів	01.07.2024		не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, області розробити пропозиції щодо реалізації у наступних роках (в тому числі під час розробки проектів відбудови об'єктів) заходів із забезпечення їх безбар'єрності	національно-патріотичного виховання облдержадміністрації військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад представники громадських організацій / громадськості (за згодою)				
<p>1.2 Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності.</p> <p><i>Показники результативності: а) відсоток представників департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації, які відповідають за напрямок безбар'єрності, якими успішно пройдено тематичне навчання щодо забезпечення доступності пасажирських перевезень;</i></p> <p><i>б) кількість осіб, які прийняли участь у проведених тематичних навчальних заходах з питань безбар'єрності на транспорті (з початку реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року);</i></p> <p><i>в) відсоток підприємств, представники яких прийняли участь у проведених тематичних навчальних заходах з питань безбар'єрності на транспорті (з початку реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року).</i></p>					
1.2.1 Підвищено рівень обізнаності персоналу у сфері надання послуг з перевезення пасажирів щодо забезпечення доступності на транспорті					
1.2.1.1 підвищити кваліфікацію спеціалістів департаменту	департамент розвитку базових	31.12.2023	31.12.2023	виконано	Чотири працівники департаменту розвитку базових галузей промисловості

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації з питань забезпечення доступності при здійсненні пасажирських перевезень	галузей промисловості облдержадміністрації				облдержадміністрації, які відповідають за напрямок безбар'єрності, успішно пройшли навчання на цифровій платформі «Дія.Освіта» за напрямком «Безбар'єрна грамотність». Отримано відповідні сертифікати (0,2 кредити ЄКТС)
1.2.1.2 провести тематичні семінари з питань безбар'єрності на транспорті для представників автоперевізників, військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування	департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад автоперевізники	31.12.2024		не розпочато	
Напрямок 2. Інформаційна безбар'єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації					
2.1 Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб'єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного. <i>Показники результативності: а) кількість учасників проведеного тематичного «круглого столу» з питань створення безбар'єрного середовища; б) відсоток опублікованих офіційних повідомлень, виступів та звернень керівників облдержадміністрації, що супроводжені субтитруванням або перекладом на жестову мову.</i>					
2.1.1 Поширено соціально важливу інформацію, яка надходить від суб'єктів владних повноважень					

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2.1.1.1 розмістити інформаційні матеріали на офіційному вебсайті облдержадміністрації, соціальних мережах та у регіональних ЗМІ з актуальних питань життєдіяльності населення	управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації структурні підрозділи облдержадміністрації	31.12.2023	31.12.2023	виконано	<p>Збільшено відсоток опублікованих офіційних повідомлень, прямих ефірів за участю керівництва області, з субтитруванням на регіональному ТБ (ТРК «Капрі», ТРК «Орбіта»)</p> <p>В ході проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” відповідні матеріали були опубліковано на офіційному вебсайті Донецької облдержадміністрації, сторінках у соціальних мережах та в інформаційному бюлетені "Донеччина", який виходить накладом 20 тисяч примірників 2 рази на місяць та безкоштовно розповсюджуються у громадах області.</p> <p>Як приклад, можемо навести наступні посилання:</p> <p>https://dn.gov.ua/news/molodizhnij-kovorking-prokach-30-vidvidala-zastupnik-golovi-doneckoyi-oda-yuliya-kostyunina</p> <p>https://dn.gov.ua/news/u-kiyevi-vidbuvsya-forum-digital-forum-diyevij-cnap-40</p> <p>https://dn.gov.ua/news/sered-bibliotekariv-donechchini-proveli-oblasnij-onlajn-seminar</p> <p>https://dn.gov.ua/news/molodizhni-pracivniki-ta-pracivnici-donechchini-projshli-navchannya-drugogo-etapu-proyektu-molodizhna-robot-pid-chas-vijni-vgoru</p> <p>https://dn.gov.ua/news/olena-zelenska-bezbaryernist-i-rivni-mozhливosti-potribni-ne-okremim-kategoriyam-voni-potribni-vsim?v=659aac6767750</p> <p>https://dn.gov.ua/news/olena-zelenska-vzyala-</p>

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					uchast-u-pidsumkovomu-u-2023-roci-zasidanni-radi-bezbaryernosti?v=659aaec4c60b95 https://dn.gov.ua/news/olena-zelenska-na-zustrichi-zi-spilnotoyu-biznes-bez-baryeriv-razom-stvoryuyemo-suspilstvo-de-lyudina-golovna-cinnist?v=659aaec0f388f
2.1.1.2 провести в онлайн режимі «круглий стіл» з представниками громадськості за участю структурних підрозділів облдержадміністрації з питань створення безбар'єрного середовища в регіоні	управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації структурні підрозділи облдержадміністрації	01.12.2023		не розпочато	
2.1.1.3 сприяти субтитруванню або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень керівних працівників облдержадміністрації, які виходять на регіональних телеканалах, а також в ефірі АТ «НСТУ» («Суспільне: Донбас»)	управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації	31.12.2023	31.12.2023	виконується	
<p>2.2 Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною.</p> <p><i>Показники результативності: а) кількість осіб, які було поінформовано за результатами проведених заходів з працівниками закладів культури області щодо політики безбар'єрності та недискримінації, важливості створення безбар'єрного середовища;</i></p> <p><i>б) кількість розміщених інформаційних матеріалів на вебсайті облдержадміністрації, веб-порталах міських, селищних, сільських рад, військових адміністрацій, органів соціального захисту населення щодо підвищення обізнаності ветеранів війни та членів їх сімей про забезпечення їх прав.</i></p>					

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2.2.1 Проведено широкі інформаційно-просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар'єрності та недискримінації					
2.2.1.1 провести цикл вебінарів для працівників закладів культури області щодо політики безбар'єрності та недискримінації, важливості створення безбар'єрного середовища	управління культури і туризму облдержадміністрації обласні заклади культури комунальної форми власності	30.12.2023	30.12.2023	виконано	Протягом року проведено 3 вебінари, проінформовано 35 працівників музейних закладів області щодо політики безбар'єрності та недискримінації, важливості створення безбар'єрного середовища, для працівників культури (226 фахівців), зокрема на тему: «Стратегія безбар'єрності та Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю: правова основа для забезпечення повноти реалізації прав», для керівників та викладачів мистецьких шкіл Донецької області «Дистанційне навчання: різні онлайн-сервіси та їхня роль в системі якості освіти» Тематичний захід КЗ «БАХМУТСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ» на підтримку Міжнародної акції «16 днів проти насильства» - «Acting for survivors» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vhQWniLbwvfNBrSwu1eN31EyG2aPBuHyq7x8nNcdqs5YA583fupqNnLyQvzms3jml&id=100012260258947

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2.2.1.2 провести комунікаційні заходи для працівників бібліотечної сфери області щодо політики безбар'єрності та недискримінації, важливості створення безбар'єрного середовища	управління культури і туризму облдержадміністрації КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»	30.12.2023	30.09.2023	виконано	Проведено 3 онлайн комунікаційні заходи для 236 працівників бібліотечної сфери на тему: «Протидія дискримінації за ознакою інвалідності і Стратегія створення безбар'єрного простору - що варто знати!», щодо політики безбар'єрності та боротьби з дискримінацією про надання психологічної допомоги та інструменти арт-терапії, які можуть стати в пригоді для подолання стресового стану людини
2.2.1.3 підвищити інформаційну обізнаність ветеранів війни та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав шляхом розміщення соціальної реклами в установах соціального захисту населення	департамент соціального захисту населення облдержадміністрації райдержадміністрації, районні військові адміністрації військові адміністрації населених пунктів	01.07.2024	30.12.2023	виконується	На вебсайті облдержадміністрації розміщено 4 інформаційні матеріали щодо підвищення обізнаності ветеранів війни та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав. На сайтах та сторінках в мережі Інтернет, соціальних мережах та месенджерах облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрацій, районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів Донецької області розміщено буклет Міноборони «Родинам захисників»

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					https://dn.gov.ua/news/u-minoboroni-prezentovano-socproyekt-rodinam-zahisniki https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kYV7o1Fie8xXNw6qzboem6ctZwXwrBRASL5qaQN8iRjXHkDdAftRbBdsw9AQUdKl&id=100064759054230 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Liydt2DavdLgRpfzUHmZmFHSyvxftWd4JvHG2XkhvaSPbzGSKSbMSmnPJnzFYZVl&id=100063719393371 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037SkrMW3P2fivPi9vAJcDs2F3aqwtNriTkPaKJ4RsSJjRbxvAVamozduAWTFKp5Ycl&id=100063719393371
<p>2.3 Стратегічна ціль: у ході отримання публічних послуг громадяни мають вільний доступ до інформації та належні засоби комунікації.</p> <p><i>Показники результативності: а) відсоток встановлених інформаційних табличок у структурних підрозділах центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінічних відділеннях закладів вторинної та спеціалізованої медичної допомоги від потреби</i></p>					
<p>2.3.1 Покращено інформаційний простір для вразливих верств населення з вадами зору у закладах охорони здоров'я</p>					
<p>2.3.1.1 проаналізувати необхідність організації безбар'єрного простору щодо потреби осіб з вадами зору в закладах охорони здоров'я, а саме: в структурних підрозділах центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінічних відділеннях закладів вторинної та спеціалізованої медичної допомоги</p>	<p>департамент охорони здоров'я облдержадміністрації заклади охорони здоров'я</p>	<p>30.10.2023</p>		<p>виконується</p>	<p>Виконано збір інформації від закладів охорони здоров'я, триває аналіз отриманих результатів</p>

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2.3.1.2 узгодити формат інформаційних таблиць з громадськими організаціями	департамент охорони здоров'я облдержадміністрації управління містобудування та архітектури облдержадміністрації представники громадських організацій / громадськості (за згодою)	30.11.2023		не розпочато	
2.3.1.3 встановити інформаційні таблички в структурних підрозділах центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінічних відділеннях закладів вторинної та спеціалізованої медичної допомоги відповідно до визначених пріоритетів	департамент охорони здоров'я облдержадміністрації заклади охорони здоров'я	30.12.2024		не розпочато	
Напрямок 3. Цифрова безбар'єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації					
<p>3.1. Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх.</p> <p><i>Показники результативності: а) відсоток закладів охорони здоров'я, які забезпечені доступом до швидкісного Інтернету;</i> <i>б) відсоток бомбосховищ та укриттів та закладів охорони здоров'я, які забезпечені WiFi покриттям.</i></p>					
3.1.1 Забезпечено заклади охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього					

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
3.1.1.1 актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо поточного стану забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього	<p>департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації</p> <p>департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації</p> <p>військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад</p>	31.10.2023		виконується	<p>Здійснено збір інформації від закладів охорони здоров'я відповідно до опитувальника, розробленого Управлінням з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації.</p> <p>Отримані дані передано фахівцям управління для здійснення аналізу. Триває аналіз отриманих даних.</p>
3.1.1.2 сформувавши план заходів з забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та облаштування засобами доступу до нього	<p>департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації</p>	31.12.2023		не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	департамент інвестиційно – інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації				
3.1.1.3 забезпечити заклади охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього	департамент охорони здоров'я облдержадміністрації управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад	30.12.2024		не розпочато	
3.1.1.4 забезпечити бомбосховища та укриття закладів охорони здоров'я WiFi покриттям	департамент охорони здоров'я облдержадміністрації управління з питань інформатизації та цифровізації	30.12.2024		не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	облдержадміністрації військовій адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад				
<p>3.2. Стратегічна ціль: доступність для усіх громадян до цифрових послуг, а також державних вебсайтів та додатків. Показники результативності: а) лист від Міністерства цифрової трансформації України про схвалення проєктів дизайну офіційного вебсайту ОДА щодо вимог доступності.</p>					
3.2.1. Забезпечення онлайн-доступності до державних сайтів та додатків					
3.2.1.1 визначити відповідність вебсайту Донецької облдержадміністрації до стандартів доступності, зокрема ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності вебконтенту W3C (WCAG) 2.0»	управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації	31.08.2023	31.09.2023	виконано	Проведено аналіз відповідності сайту до стандартів доступності. Опубліковано Звіт за результатами моніторингу та оцінки http://surl.li/lnvgz http://surl.li/lnxrs
3.2.1.2 провести реінжиніринг або модернізацію вебсайту Донецької облдержадміністрації за основними параметрами дизайну та функціоналу з метою	управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації	31.12.2024		виконується	Складено технічне завдання з питання модернізації веб-сайту Донецької облдержадміністрації

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
підвищення рівня інклюзивності	ації управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації				
3.2.1.3 на вебсайті Донецької облдержадміністрації створити розділ, присвячений висвітленню питань із створення безбар'єрного середовища в регіоні	управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації структурні підрозділи облдержадміністрації	31.12.2023	30.12.2023	виконано	Створено розділ «Безбар'єрний простір» на сайті веб-сайту адміністрації https://dn.gov.ua/prozora-vlada/bezbaryernij-prostir Здійснюється його наповнення.
Напрямок 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об'єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності					
4.1 Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі.					
<i>Показники результативності: а) кількість учасників спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів з числа військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей, осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення.</i>					
4.1.1 Організовано проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, акцій, майстер-класів, спрямованих на залучення до занять фізичною культурою і спортом осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей					
4.1.1.1 сформувати календарні плани проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, акцій, майстер-класів,	управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації	01.07.2023	30.09.2023	виконано	Наказом управління від 23 грудня 2022 року № 01-05/289/320-22 затверджено календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
спрямованих на залучення до занять фізичною культурою і спортом осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей	ації військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад громадські об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)				2023 рік. Наказом управління від 27 грудня 2023 року № 01-05/256/320-23 затверджено календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2024 рік.
4.1.1.2 провести заходи з фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення	управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації військові адміністрації населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад	01.07.2024	30.12.2023	виконано	Протягом 2023 року спортсмени з інвалідністю взяли участь у 33 міжнародних навчально-тренувальних зборах, 194 атлети були залучені до 59 всеукраїнських зборів. Проведено 18 обласних заходів.
4.1.1.3 організувати проведення спортивних заходів за участю військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей	управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації військові адміністрації	01.10.2024	30.12.2023	виконано	Спортсмени особи з інвалідністю взяли участь у 14 міжнародних спортивних змаганнях. У громадах області проведено наступні спортивні заходи: шаховий турнір учасників спортивних секцій громади з учасниками АТО, військово-спортивні змагання «Ігри

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	населених пунктів виконавчі органи рад територіальних громад громадські об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)				<p>патріотів», «Кубок Незламності» з футзалу, патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», відкритий турнір з волейболу до Дня фізичної культури та спорту, а також зустріч мешканців Волноваської МГТ з учасником бойових дій – капеланом підрозділу ТРО м. Волноваха з нагоди дня Захисника і Захисниць України та патріотичний урок «Герої нескореної України». В місті Покровськ систематично ведеться спортивна робота з підрозділами Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області, з силами територіальної оборони та підприємств міста, учасниками бойових дій та внутрішньо-переміщеними особами на базах спортивно-молодіжного центру «Факел», фізкультурно-спортивного комплексу «Олімпійський» та спортивного комплексу «Металург». У разі потреби, видається спортивний інвентар працівникам силових структур та військовослужбовцям Збройних сил України.</p> <p>До участі у Всеукраїнському забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» активно долучилися мешканці Донецької області. Фото і відеоматеріалами в соціальних мережах поділилися представники багатьох громад – Бахмутської, Волноваської, Гродівської, Добропільської, Дружківської, Іллінівської Криворізької, Костянтинівської, Краматорської, Курахівської, Мангушської, Маріупольської Святогірської, Мирненської, Мирноградської Покровської, Слов'янської, Новодонецької, Селидівської, Очеретинської Олександрівської, Соледарської. Крім того участь у забігу взяли працівники управління</p>

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					<p>фізичної культури та спорту облдержадміністрації та комунальних фізкультурно-спортивних організацій, підпорядкованих управлінню.</p> <p>За попередньою інформацією, Донецьку область в різних куточках України і світу у рамках зазначеного заходу, представили понад 300 осіб. До Дня захисників і захисниць України, що відзначався 1 жовтня 2023 року, обласними дитячо-юнацькими спортивними школами області було проведено низку заходів, а саме: відкрите тренування та майстер-клас з кікбоксингу, спортивний захід з боксу «Відкритий ринг», відкритий турнір з волейболу та міні-футболу серед молоді, майстер-клас з греко-римської боротьби, змагання з футзалу, армрестлінгу, гирьового спорту, біговий челендж «Разом до Перемоги» та інші.</p> <p>З 22 листопада по 7 грудня відбувся обласний фестиваль з нагоди Дня Збройних Сил України, у рамках якого команди учасників з 10 осіб долали дистанцію в 1 кілометр. У заході взяли участь 30 команд – Донецького обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», місцевих центрів «Спорт для всіх» Донецької області, обласних комунальних закладів сфери фізичної культури та спорту, координаторів соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» та громад Донецької області.</p> <p>Варто зазначити, що у II півріччі 2023 року більшістю територіальних громад області було прийнято відповідні розпорядження про</p>

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					заборону проведення будь яких масових заходів під час періоду воєнного стану, з метою збереження життя та здоров'я населення
<p>4.2 Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам.</p> <p><i>Показники результативності: а) відсоток (від потреби) працівників системи охорони здоров'я, які здійснюють прийом громадян, що успішно пройшли навчання щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову.</i></p>					
4.2.1 Підвищено професійний рівень працівників системи охорони здоров'я щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху					
4.2.1.1 провести аналіз кількості пацієнтів з вадами слуху, що відвідують заклади охорони здоров'я	департамент охорони здоров'я облдержадміністрації заклади охорони здоров'я	01.10.2023		розпочато	Виконано збір інформації від закладів охорони здоров'я, триває аналіз результатів для формування звіту
4.2.1.2 провести семінар – навчання щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху з застосуванням онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову	департамент охорони здоров'я облдержадміністрації заклади охорони здоров'я	01.04.2024		не розпочато	
<p>4.3. Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров'я та забезпеченню фізичної активності населення.</p> <p><i>Показники результативності: а) відсоток громад (від потреби), в яких працюють центри (служби, відділення), на базі яких забезпечено надання послуги раннього втручання.</i></p>					
4.3.1 Запроваджено систему раннього втручання					
4.3.1.1 визначити на щорічній основі (грудень) потреби населення Донецької області в послугі раннього втручання	департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	30.12.2023	31.12.2023	виконано	Визначення потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послугі раннього втручання проводиться шляхом міжвідомчої взаємодії між

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	<p>ації</p> <p>департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>департамент освіти і науки облдержадміністрації</p> <p>військові адміністрації населених пунктів</p> <p>виконавчі органи рад територіальних громад</p>				<p>закладами охорони здоров'я, соціального захисту населення, дошкільної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, центрів надання соціальних послуг області, які займаються виявленням сімей, які мають ризик народження або виховують дітей до 3-х років включно з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень.</p> <p>За результатами проведеної роботи встановлено, що в 2023 році мали потребу в отриманні послуги раннього втручання 17 родин, відповідної категорії.</p>
<p>4.3.1.2 за результатами визначення потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послугі раннього втручання розробити заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої існуючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджету відповідної територіальної громади</p>	<p>департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>департамент освіти і науки облдержадміністрації</p> <p>військові адміністрації населених пунктів</p> <p>виконавчі органи</p>	<p>30.12.2024</p>		<p>не розпочато</p>	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	рад територіальних громад				
4.4 Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни.					
<i>Показники результативності: а) кількість осіб поінформовано за результатами проведених заходів з захисту жінок та дівчат від насильства в умовах війни.</i>					
4.4.1. Забезпечено перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих					
4.4.1.1 провести інформаційно-просвітницькі заходи з гендерно чутливих питань для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок	управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації Донецький обласний центр соціальних служб	30.12.2023	30.12.2023	виконано	За 2023 рік мережею центрів соціальних служб/центрів надання соціальних послуг проведено біля 100 заходів, у т.ч. індивідуальні бесіди, групові заходи, спрямовані на формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок, заходами охоплено майже 850 осіб. https://www.facebook.com/groups/1143342582737781/
4.4.1.2 провести заходи, присвячені Міжнародній акції «16 днів проти насильства», для підвищення обізнаності населення з питань запобігання та протидії насильству	управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації Донецький обласний центр соціальних служб	20.12.2023	20.12.2023	виконано	Мережею центрів соціальних служб/центрів надання соціальних послуг за період кампанії проведено більше 120 заходів як в онлайн, так і в офлайн режимі. Всього заходами охоплено більше 4 тис. осіб.
Напрямок 5. Освітня безбар'єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття					

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.					
5.1 Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей у забезпеченні якісною освітою продовж життя					
Показники результативності: а) відсоток функціонуючих спеціальних класів (від потреби у функціонуванні);					
б) відсоток директорів ЗЗСО і ЗДО, які підвищили кваліфікацію з питань організації інклюзивної освіти в закладі;					
в) відсоток фахівців ЗЗСО і ЗДО, які підвищили кваліфікацію з питань забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі;					
г) відсоток фахівців з надання освітніх та рекреаційних послуг комунальних установ регіональних ландшафтних парків, які підвищили кваліфікацію за програмою «Безбар'ерна грамотність».					
5.1.1 Забезпечено підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти					
5.1.1.1. вивчити потребу в організації роботи спеціальних класів за нозологіями у розрізі територіальних громад	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	05.09.2023	виконано	Потреба в організації роботи спеціальних класів у II півріччі 2023 року за нозологіями у розрізі територіальних громад була сформована в серпні 2023 року
5.1.1.2. забезпечити функціонування мережі спеціальних класів за нозологіями відповідно до потреб територіальних громад	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	05.09.2023	виконано	У з вересня 2023 року у закладах загальної середньої освіти функціонує 8 класів у 4 закладах загальної середньої освіти таких територіальних громад: Бахмутська, Білозерська міські ТГ (в 1 ЗЗСО по 2 класи), Черкаська селищна ТГ (в 1 ЗЗСО 1 клас), Добропільська міська ТГ (в 1 ЗЗСО 3 класи). Відсоток функціонуючих спеціальних класів (від потреби у функціонуванні) 100%
5.1.2 Актуалізовано освітні програми закладів вищої / післядипломної педагогічної освіти з питань безбар'єрності					
5.1.2.1. вивчити потребу у підвищенні кваліфікації директорів ЗЗСО і ЗДО щодо організації інклюзивної освіти в закладі	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.12.2023	виконано	Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти (далі - Дон ІППО) проведено аналіз інформації щодо потреб у підвищенні кваліфікації директорів ЗЗСО і ЗДО щодо організації інклюзивної освіти в закладах освіти в грудні 2022 року. Разом з тим, у серпні буде вивчена додаткова потреба у підвищенні кваліфікації директорів ЗЗСО і ЗДО з даного питання

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
5.1.2.2. забезпечити підвищення кваліфікації директорів ЗЗСО і ЗДО щодо організації інклюзивної освіти в закладі	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.12.2023	виконано	Дон ІППО у 2023 році заплановано та проведено навчання з підвищення кваліфікації 73 керівники закладів освіти (27 %).
5.1.2.3. вивчити потребу у підвищенні кваліфікації фахівців ЗЗСО і ЗДО щодо забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальной моделі МКФ, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання	департамент освіти і науки облдержадміністрації	01.09.2023	30.06.2023	виконано	За результатами підготовленої довідки попередньо заплановано проведення підвищення кваліфікації фахівців закладів освіти щодо організації інклюзивного освітнього середовища, ґрунтуючись на моделі МКФ для 30 осіб.
5.1.2.4. підвищити кваліфікацію фахівців ЗЗСО і ЗДО щодо забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальной моделі МКФ, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.12.2023	виконано	Підвищення кваліфікації фахівців закладів освіти щодо організації інклюзивного освітнього середовища, ґрунтуючись на моделі МКФ завершено
5.1.3 Підвищено кваліфікацію працівників комунальних установ регіональних ландшафтних парків					
5.1.3.1 скласти графік навчання підвищення кваліфікації за темою «Безбар'єрна грамотність» для працівників відділів екологічної освіти парків та рекреації комунальних установ регіональних ландшафтних кваліфікації	департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації	30.06.2023	30.06.2023	виконано	Складено графік навчання з підвищення кваліфікації за темою «Безбар'єрна грамотність» для 28 працівників відділів рекреації та екологічної освіти регіональних ландшафтних парків
5.1.3.2 підвищити кваліфікацію з використанням національної онлайн-платформи для розвитку	департамент екології та природних	01.07.2023	15.09.2023	виконано	Пройдено навчання з підвищення кваліфікації за темою «Безбар'єрна грамотність» для 28 працівників відділів

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» працівників відділів екологічної освіти та рекреації регіональних ландшафтних парків області за програмою «Безбар'ерна грамотність»	ресурсів облдержадміністрації				рекреації та екологічної освіти регіональних ландшафтних парків з отриманням відповідних сертифікатів
5.2 Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті.					
Показники результативності: а) відсоток ІРЦ, роботу яких відновлено (від непрацюючих);					
б) відсоток фахівців ІРЦ, що пройшли навчання;					
в) відсоток учнів закладів ЗЗСО, які отримали психолого-педагогічні послуги (від тих, хто має потребу);					
г) відсоток здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, що забезпечені спеціальними підручниками (від потреби)					
5.2.1 Забезпечено розвиток мережі та підтримку інклюзивно-ресурсних центрів					
5.2.1.1. вивчити доцільність щодо відновлення роботи інклюзивно-ресурсних центрів, які не працюють з різних причин	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023		виконується	3 інклюзивно-ресурсні центри (далі - ІРЦ) працюють в очно-дистанційному форматі: м. Селидове, м. Сіверськ, м. Соледар (розгорнув роботу в м. Дніпро), 18 ІРЦ працюють у дистанційному форматі, із 27 ІРЦ, раніше створених. 6 непрацюючих ІРЦ територіально розміщені на тимчасово окупованих територіях. Органами управління освітою Маріупольської, Волноваської міських, Нікольської селищної ТГ вивчається доцільність щодо відновлення роботи інклюзивно-ресурсних центрів.
5.2.1.2. здійснити заходи щодо відновлення, за потреби, непрацюючих інклюзивно-ресурсних центрів	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023		розпочато	Заходи щодо відновлення роботи непрацюючих 6 ІРЦ відповідно до потреб відбудеться після деокупації територій.
5.2.1.3. вивчити потребу в навчанні фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.06.2023	виконано	У 2023 року проведено опитування з питань потреби в навчанні фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо сучасних практик

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
сучасних практик впровадження інклюзивної освіти	ації				впровадження інклюзивної освіти. Було виявлено, що підвищення кваліфікації потребують – 64 особи.
5.2.1.4. забезпечити, за потреби, навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.12.2023	виконано	Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів постійно підвищують свій рівень знань та навичок шляхом участі у підвищеннях кваліфікації та міжкурсових заходах Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. За 2023 рік 64 фахівці підвищили кваліфікацію, 270 фахівців ІРЦ взяли участь у міжкурсових заходах.
5.2.1.5. вивчити потребу в забезпеченні ІРЦ методичними матеріалами та обладнанням	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.08.2023	виконано	Довідка за результатами аналізу вивчення потреб у забезпеченні ІРЦ методичними матеріалами та обладнанням буде підготовлено у серпні 2023 року
5.2.1.6. забезпечити, за потреби, ІРЦ методичними матеріалами та обладнанням	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023		не виконується	Заходи із забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням буде проведено після завершення бойових дій на території області
5.2.1.7. забезпечити співпрацю фахівців ІРЦ та закладів освіти	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.12.2023	виконано	Фахівцями ІРЦ забезпечено супровід та підтримка дітей з ООП. Проведено 1384 засідань команд супроводу за участю фахівців ІРЦ. Надано консультаційні послуги батькам - 11477, консультацій педагогам - 7459.
5.2.4. Створено умови для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей					
5.2.4.1. Здійснити моніторинг залучення осіб з особливими освітніми потребами до інклюзивного навчання	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.12.2023	виконано	Станом на 01.01.2024 в інклюзивних класах/групах здобувають освіти 793 дитини з особливими освітніми потребами. Департаментом постійно здійснюється моніторинг залучення осіб з особливими

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					освітніми потребами до інклюзивного навчання.
5.2.4.2. Визначити потребу у спеціальних автобусах для підвезення осіб з ООП до закладу освіти та у зворотному напрямку	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023		виконується	На тепер в області парк шкільних автобусів налічує 2 одиниці для підвезення дітей з особливими освітніми потребами. Разом з тим, підвезення дітей у 2022-2023 навчальному році не здійснювалося через організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за дистанційною формою у зв'язку з безпековою ситуацією.
5.2.4.3. Забезпечити ефективну психологічну підтримку учнів, охорону їх психічного здоров'я	департамент освіти і науки облдержадміністрації	30.12.2023	30.12.2023	виконано	<p>За рік психологічна служба системи освіти Донецької області, яка забезпечує своєчасне і систематичне надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки усім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань функціонування системи освіти, налічує 403 фахівці. Фахівцями психологічної служби області надано першу психологічну допомогу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - діти – 13 798; - батьки – 10 267; - педагогічні працівники – 2 514. - інші члени родини – 1 022. <p>Кількість звернень до соціальних педагогів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - діти – 6 636; - батьки/законні представники – 5 192; - педагогічні працівники – 1 088. - інші члени родини – 334; <p>Систематично надається психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей з питання емоційної підтримки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з боку дітей – 7 599;

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (розпочато, виконується, частково виконано, виконано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					<p>- з боку батьків – 13 612; - з боку педагогів – 6 141; - з боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості –1 297. Кількість електронних кабінетів/сторінок психологічної служби закладів освіти - 254. Кількість телефонів довіри – 104. Кількість звернень - 2 496.</p>
<p>5.2.3.4. вжити заходів для забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля (за потребою)</p>	<p>департамент освіти і науки облдержадміністрації</p>	<p>30.12.2024</p>	<p>30.12.2023</p>	<p>виконано</p>	<p>Видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2023 рік не передбачена. Заклади загальної середньої освіти отримали 817 підручників шрифтом Брайля...</p>

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01. 2023	01.04. 2023	01.07. 2023	01.10. 2023	01.01. 2024	01.04. 2024	01.07. 2024	01.10. 2024	01.01. 2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
	Різниця (+/-)				0	+4	+4									
	в) відсоток кількості спортивних споруд, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, де не проводяться активні бойові дії, в яких проведено моніторинг безбар'єрності	%	0	0	0	0	25	50	75	100	100	Оперативні дані військових адміністрацій населених пунктів, виконавчих органів рад територіальних громад	Аналіз оперативних даних, узагальнення	Один раз на квартал	Управління фізичної культури та спорту ОДА	
	Виконання					0										
	Різниця (+/-)						-25									
	г) відсоток кількості молодіжних центрів області, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, де не проводяться активні бойові дії, в яких проведено моніторинг безбар'єрності	%	0	0	5	25	50	75	100	100	100	Оперативні дані військових адміністрацій населених пунктів, виконавчих органів рад територіальних громад	Аналіз оперативних даних, узагальнення	Один раз на квартал	Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання ОДА	

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01. 2023	01.04. 2023	01.07. 2023	01.10. 2023	01.01. 2024	01.04. 2024	01.07. 2024	01.10. 2024	01.01. 2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
	Виконання				0	5	25									
	Різниця (+/-)				-5		-25									
	д) відсоток кількості закладів, спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, області, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, де не проводяться активні бойові дії, в яких проведено моніторинг безбар'єрності	%	0	0	5	25	50	75	100	100	100	Оперативні дані військових адміністрацій населених пунктів, виконавчих органів рад територіальних громад,	Аналіз оперативних даних, узагальнення	Один раз на квартал	Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання ОДА	
	Виконання				0	0	0									
	Різниця (+/-)				-5	-25	-50									
Ціль 1.2: фахівці у сфері містобудування, архітектури і	а) відсоток представників департаменту розвитку базових галузей промисловості	%	0	0	0	50	100	100	100	100	100	Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА	Аналіз оперативних даних, узагальнення	Один раз на квартал	Департамент розвитку базових галузей промисловості	

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01.2023	01.04.2023	01.07.2023	01.10.2023	01.01.2024	01.04.2024	01.07.2024	01.10.2024	01.01.2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
<i>транспортну</i> <i>представники</i> <i>громадськості</i> <i>і володіють</i> <i>необхідними</i> <i>знаннями і</i> <i>навичками та</i> <i>застосовують</i> <i>норми і</i> <i>стандарти у</i> <i>сфері</i> <i>доступності</i>	облдержадміністрації, які відповідають за напрямок безбар'єрності, якими успішно пройдено тематичне навчання щодо забезпечення доступності пасажирських перевезень															ОДА
	Виконання			50	50	100										
	Різниця (+/-)			+50	+50	0										
	б) кількість осіб, які прийняли участь у проведених тематичних навчальних заходах з питань безбар'єрності на транспорті (з початку реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року)	осіб	0	0	0	0	0	0	20	20	40	Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА Військові адміністрації населених пунктів Виконавчі органи рад територіальних громад	Аналіз оперативних даних, узагальнення	Один раз на квартал	Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА	

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01.2023	01.04.2023	01.07.2023	01.10.2023	01.01.2024	01.04.2024	01.07.2024	01.10.2024	01.01.2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
	Виконання															
	Різниця (+/-)															
	в) відсоток підприємств, представники яких прийняли участь у проведених тематичних навчальних заходах з питань безбар'єрності на транспорті (з початку реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року)	%	0	0	0	0	0	0	25	25	50	Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА	Аналіз оперативних даних, узагальнення	Один раз на квартал	Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА	
	Виконання															
	Різниця (+/-)															
Напрямок 2. Інформаційна безбар'єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації																
2.1 Ціль: інформація, яка	а) кількість учасників проведеного	осіб	0	0	0	0	20	0	0	0	0	Мережа Інтернет Управління інформаційної	Зведення	Один раз на рік	Управління інформаційної діяльності та	

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01. 2023	01.04. 2023	01.07. 2023	01.10. 2023	01.01. 2024	01.04. 2024	01.07. 2024	01.10. 2024	01.01. 2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
<i>надходить від суб'єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного</i>	тематичного «круглого столу» з питань створення безбар'єрного середовища											діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА				комунікацій з громадськістю ОДА
	Виконання						0									
	Різниця (+/-)						-20									
	б) відсоток опублікованих офіційних повідомлень, виступів та звернень керівників облдержадміністрації, що супроводжені субтитруванням або перекладом на жестову мову	%	75	79	82	85	88	91	94	97	100	Офіційний вебсайт ОДА Офіційні сторінки у соціальних мережах Регіональні ЗМІ	Аналіз даних, зведення	Один раз на квартал	Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	
	Виконання			82	85	88										
	Різниця (+/-)			0	0	0										
<i>2.2.Ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та</i>	а) кількість осіб, яких було поінформовано за результатами проведених заходів з працівниками закладів культури області щодо	осіб	0	0	30	60	120	120	120	120	120	Управління культури і туризму ОДА Обласні заклади культури комунальної форми власності	Аналіз звітів, зведення	Один раз на квартал	Управління культури і туризму ОДА	

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01.2023	01.04.2023	01.07.2023	01.10.2023	01.01.2024	01.04.2024	01.07.2024	01.10.2024	01.01.2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
	Різниця (+/-)				+3	-1	+1									
2.3 <i>Стратегічна ціль: у ході отримання публічних послуг громадяни мають вільний доступ до інформації та належні засоби комунікації</i>	а) відсоток встановлених інформаційних табличок у структурних підрозділах центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінічних відділеннях закладів вторинної та спеціалізованої медичної допомоги від потреби	%	0	0	0	0	0	10	20	30	50	Департамент охорони здоров'я ОДА	Аналіз звітів, зведення	Один раз на квартал	Департамент охорони здоров'я ОДА	
	Виконання							25								
	Різниця (+/-)							+15								
Напрямок 3. Цифрова безбар'єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації																
3.1.Ціль: <i>швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх</i>	а) відсоток закладів охорони здоров'я, які забезпечені доступом до швидкісного Інтернету	%	0	0	0	0	10	20	30	40	50	Оперативні дані закладів охорони здоров'я, військових адміністрацій, виконавчих органів рад територіальних громад	Аналіз оперативних даних, зведення	Один раз на квартал	Департамент охорони здоров'я ОДА	

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01.2023	01.04.2023	01.07.2023	01.10.2023	01.01.2024	01.04.2024	01.07.2024	01.10.2024	01.01.2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
	Виконання															
	Різниця (+/-)															
	б) відсоток бомбосховищ та укриттів закладів охорони здоров'я, які забезпечені WiFi покриттям	%	0	0	0	0	10	20	30	40	50	Оперативні дані закладів охорони здоров'я, військових адміністрацій, виконавчих органів рад територіальних громад	Аналіз оперативних даних, зведення	Один раз на квартал	Департамент охорони здоров'я ОДА	
	Виконання															
	Різниця (+/-)															
3.2. Ціль: доступність для усіх громадян до цифрових послуг, а також державних вебсайтів та додатків	а) лист від Міністерства цифрової трансформації України про схвалення проєктів дизайну офіційного вебсайту ОДА щодо вимог доступності	одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Мінцифри	Отримання листа-схвалення	Один раз на рік	Управління з питань інформатизації та цифровізації ОДА	
	Виконання															
	Різниця (+/-)															

Напрямок 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об'єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу			
			01.01. 2023	01.04. 2023	01.07. 2023	01.10. 2023	01.01. 2024	01.04. 2024	01.07. 2024	01.10. 2024	01.01. 2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний
<i>4.1 Ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі</i>	а) кількість учасників спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів з числа військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей, осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення	осіб	0	0	60	270	130	220	250	270	1200	Звітність від обласних організацій, підпорядкованих управлінню фізичної культури та спорту ОДА	Аналіз звітності виконання календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	Один раз на квартал	Управління фізичної культури та спорту ОДА
	Виконання				60	285	422								
	Різниця (+/-)				0	+15	+292								
<i>4.2 Ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам</i>	а) відсоток (від потреби) працівників системи охорони здоров'я, які здійснюють прийом громадян, що успішно пройшли навчання щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків	%	0	0	0	0	20	100	100	100	100	Департамент охорони здоров'я ОДА	Аналіз звітів, зведення	Один раз на квартал	Департамент охорони здоров'я ОДА

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу					
			01.01. 2023	01.04. 2023	01.07. 2023	01.10. 2023	01.01. 2024	01.04. 2024	01.07. 2024	01.10. 2024	01.01. 2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний		
	безкоштовного перекладу на українську жестову мову																
	Виконання																
	Різниця (+/-)																
4.3.Ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров'я та забезпеченню фізичної активності населення	а) відсоток громад (від потреби), в яких працюють центри (служби, відділення), на базі яких забезпечено надання послуги раннього втручання	%	0	0	0	0	0	0	0	5	10	Оперативна інформація військових адміністрацій населених пунктів та виконавчих органів рад територіальних громад	Аналіз оперативної інформації, узагальнення	Один раз на рік	Департамент соціального захисту населення ОДА		
	Виконання																
	Різниця (+/-)																
4.4 Ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни	а) кількість осіб, яких поінформовано за результатами проведених заходів з захисту жінок та дівчат від насильства в умовах війни	осіб	0	0	200	300	3300	100	200	300	3300	Оперативна інформація військових адміністрацій населених пунктів та виконавчих органів рад територіальних громад	Аналіз оперативної інформації, узагальнення	Один раз на квартал	Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання ОДА		

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01. 2023	01.04. 2023	01.07. 2023	01.10. 2023	01.01. 2024	01.04. 2024	01.07. 2024	01.10. 2024	01.01. 2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
	Виконання				150	600	4850									
	Різниця (+/-)				-50	+300	+1550									

Напрямок 5. Освітня безбар'єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

5.1 Ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей у забезпеченні якісною освітою продовж життя	а) відсоток функціонуючих спеціальних класів (від потреби у функціонуванні)	%	85	85	85	90	90	95	95	99	100	Статистичні дані закладів освіти	Аналіз статистичних звітів, узагальнення	Один раз на рік	Департамент освіти і науки ОДА	
	Виконання				85	100	100									
	Різниця (+/-)				0	+10	+10									
	б) відсоток директорів ЗЗСО і ЗДО, які підвищили кваліфікацію з питань організації інклюзивної освіти в закладі	%	0	0	10	15	15	15	20	25	30	Оперативна інформація військових адміністрацій населених пунктів, виконавчих органів рад територіальних громад та закладів освіти	Аналіз оперативної інформації, узагальнення	Один раз на квартал	Департамент освіти і науки ОДА	
	Виконання				4	15	27									
	Різниця (+/-)				-6	0	+12									
в) відсоток фахівців ЗЗСО і ЗДО, які підвищили кваліфікацію з	%	0	0	10	15	15	15	20	25	30	Оперативна інформація військових адміністрацій населених	Аналіз оперативної інформації, узагальнення	Один раз на квартал	Департамент освіти і науки ОДА		

Мета/цілі	Показник	Одиниця вимірювання	Базове значення	Проміжні значення							Цільове значення	Засоби моніторингу				
			01.01. 2023	01.04. 2023	01.07. 2023	01.10. 2023	01.01. 2024	01.04. 2024	01.07. 2024	01.10. 2024	01.01. 2025	Джерело даних	Метод збору даних	Періодичність	Відповідальний	
	питань забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі											пунктів, виконавчих органів рад територіальних громад та закладів освіти				
	Виконання				0	15	15									
	Різниця (+/-)				-10	0	0									
	г) відсоток фахівців з надання освітніх та рекреаційних послуг комунальних установ регіональних ландшафтних парків, які підвищили кваліфікацію за програмою «Безбар'єрна грамотність»	%	0	0	0	0	100	100	100	100	100	Звіти регіональних ландшафтних парків	Аналіз звітів, зведення	Один раз на рік	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
	Виконання						100									
	Різниця (+/-)						0									
5.2 Ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній	а) відсоток ІРЦ, роботу яких відновлено (від кількості непрацюючих)	%	85	85	85	85	85	85	90	100	100	Оперативна інформація військових адміністрацій населених пунктів, виконавчих	Аналіз оперативної інформації, узагальнення	Один раз на квартал	Департамент освіти і науки ОДА	

