

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках**  
**Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року за 2021 рік**

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>ЦІЛЬ 1. ОНОВЛЕНА, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА</b>																				
1.1. Кваліфіковані кадри, продуктивна зайнятість та гідна праця	1.1.1. Зменшення диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили	1.1. Створення мережі онлайн-помічників з питань зайнятості для мешканців об'єднаних територіальних громад	Відібрані об'єднані територіальні громади Донецької області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Місцевий бюджет, інші джерела (кошти МТД)	0	0	1494,1	0	1131,7	0	Навантаження на 1 вільне робоче місце	осіб	6	17	11	<b>Не виконувався.</b>	Донецьким обласним центром зайнятості, у лютому 2021 року було направлено опис проєкту на адресу представників міжнародних програм (ПРООН, USAID, Червоного Хреста, Данської ради у справах біженців, АСТЕД) з проханням долучитися до його реалізації. Керівник Програми ООН із відновлення та розбудови миру повідомив, що заявка може бути розглянута у II півроці 2021 року. Станом на 01.01.2022 року відповідь не отримано.	
	1.1.2. Оновлення регіональної системи професійної (професійно-технічної) освіти	1.2. Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	ДФРР, місцеві бюджети, проєкти та програми МТД	5 254,20	5 254,20	6620,0	5 254,20	6620,0	5 254,20	Відремонтовано приміщень придбано та змонтовано обладнання-	м кв од.	145,9	305	145,9	253	-52	<b>В реалізації.</b> У закладах професійної (професійно-технічної освіти) виконано капітальні ремонти та придбано обладнання для НПЦ
	1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень	1.3. Реалізація публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості для суб'єктів малого та середнього підприємництва	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцевий бюджет	412,80	412,80	412,80	412,80	412,80	412,80	Проведення щороку до 7 тренінгів та до 8 семінарів з питань бізнес-планування для суб'єктів підприємництва.	од.	8	8	(4 тренінги, 4 семінари) за рахунок інших коштів 7	-	<b>Виконано.</b> Для СПД області організовано проведення: 2 тренінгів з етики ведення бізнесу та соціальної відповідальності підприємців щодо споживачів та партнерів по бізнесу; 2 тренінгів з бізнес-планування; 4 навчальних семінарів з актуальних питань ведення бізнесу.
													Організація 3-х щорічних практичних конференцій з питань розвитку малого та середнього підприємництва.	од.	1	1		-	<b>Виконано.</b> Проведено практичну конференцію «Малий та середній бізнес: трансформація в нових реаліях» (кількість учасників - близько 150 осіб).	
													Проведення 3-х щорічних регіональних конкурсів «Підприємець року Донецької області» та конкурсу молодіжного жіночого підприємництва.	од.	1	1		-	<b>Виконано.</b> Проведено щорічну рейтингову програму «Підприємець року» (кількість учасників - 80 осіб).	

Помер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень	1.4. Будівництво заводу з виробництва теплоізоляційних матеріалів на основі базальтового волокна	Північна частина Донецької області	2022-2023 роки	2022-2023 роки	інші джерела (приватні інвестори)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу	1.5. Розвиток мережі інноваційних центрів на базі закладів вищої освіти	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	інші джерела (кошти МТД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу	1.6. Створення сучасних інноваційних лабораторій при закладах вищої освіти	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2022-2023 роки	2022-2023 роки	ДФРР, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу	1.7. Розвиток кадрового та наукового потенціалу регіону шляхом підтримки закладів вищої освіти	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2022-2023 роки	2022-2023 роки	ДФРР, місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	18997,8	18997,8	18997,8	18933,0	18928,1	18863,3	Відремонтовано приміщення Придбано та змонтовано обладнання	м кв од.	1320 53	1320 53	0 0	В реалізації. Будівельна готовність 100% (1 поверх будівлі), придбано та доставлено обладнання для 53 експозицій	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу	1.8. Розвиток STEM-освіти (у тому числі руху робототехніки) у закладах освіти регіону	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	ДФРР, місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	36004,863	36004,863	36071,1	0	36071,1	36004,863	Кількість оснащених шкіл Кількість технохабів на базі ЗПТО Кількість STEM-лабораторій	од. од. од.	30 10 5	16 1 5	-14 -9 0	В реалізації. Поставлено обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу для 16 закладів загальної середньої та 1 закладу професійної (професійно-технічної) освіти, та 5 STEM-лабораторій	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу 1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону 1.2.3. Підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний потенціал для розвитку	1.9. Створення експоцентру з коворкінг-ловою технопарку	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2022 роки	2021-2023 роки	місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В реалізації. Проводяться організаційні та підготовчі заходи зі створення Експоцентру	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2. Розуміння специфікацій, застосування нових знань та інновацій	1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону	1.10. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на реінтеграцію мешканців тимчасово-окупованих територій	Україна та країни світу	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцевий бюджет	473,5	473,5	473,5	473,5	473,5	473,5	Виготовлення, розміщення та розповсюдження друкованих інформаційних матеріалів, спрямованих на реінтеграцію мешканців тимчасово окупованих територій)	прим. (друк інформаційного бюлетеня)	24990	24990	0	<b>В реалізації.</b> В рамках заходу здійснюється друк "Інформаційного бюлетеня", для розповсюдження на територіях, які межують з тимчасово окупованими, який висвітлює діяльність обласної влади, надає роз'яснення з соціально важливих питань, тощо.	
	1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону	1.11. Організація онлайнових прес-турів для українських та іноземних журналістів	Україна та країни світу	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцевий бюджет	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	Проведено прес-турів, проведено прескоферентій, залучено представників ЗМІ	од.	1	1	0	<b>В реалізації.</b> Проведення прес-турів, прескоферентій обмежене у зв'язку з карантинними обмеженнями	
	1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону	1.12. Створення інвестиційних паспортів територіальних громад області	Відібрані територіальні громади регіону	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>В реалізації.</b> В рамках реалізації компоненти "Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади" Програми ООН із відновлення та розбудови миру передбачено надати технічну підтримку відібраним 10 пілотним громадам Донецької області в напрямку розбудови інвестиційної спроможності, а саме: створити інвестиційні паспорти та розробити положення про залучення інвестицій на місцевому рівні.	
	1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону	1.13. Розробка бренду Донецької області та брендинг територій громад регіону	Донецька область	2021 рік	2022 рік	місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>В реалізації.</b> Протягом 2021 року продовжувалася робота з розробки маркетингової стратегії та бренду Донецької області. Організовано проведення 10 засідань робочої групи з підготовки проєктів маркетингової стратегії та бренду Донецької області. Розпочата робота з підготовки Плану заходів з реалізації маркетингової стратегії у 2022-2023 роках та проведення CEO.

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.3. Підтримка галузей з економічним та інноваційним потенціалом для розвитку 1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень	1.14. Фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцеві бюджети	8 034,2	8 034,2	8 034,2	8 034,2	8 034,2	8 034,2	Надання фінансової підтримки близько 280 суб'єктам малого та середнього підприємництва. Створення близько 1000 робочих місць.	од.		19		<b>Виконано.</b> Проведено конкурсний відбір проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва (08.10.2021 року). Укладено 19 угод на фінансову підтримку на загальну суму 8,0 млн грн, з них сума співфінансування з місцевих бюджетів складає 2,4 млн грн. Відповідно до угод заплановано створити 61 робоче місце.	
	1.2.3. Підтримка галузей з економічним та інноваційним потенціалом для розвитку 1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень	1.15. Будівництво інженерної інфраструктури на ділянках промислових парків	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	61417,497	61417,497	46780,13	45628,00	46780,13	45628,00	Будівництво мережі водопостачання Будівництво мережі газозабезпечення Будівництво мережі електропостачання	шт.	3	0	-3	<b>В реалізації.</b> Проводяться підготовчі роботи	-
	1.2.3. Підтримка галузей з економічним та інноваційним потенціалом для розвитку	1.16. Відновлення сучасного виробництва соди і хімічних сполук	Північна частина Донецької області та Схід України	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не виконується.</b>	
	1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку	1.17. Створення мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин (1 етап)	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	26 600,00	0	600,00	0	Кількість забійних пунктів	Одиниць	4	0	-4	<b>На початковій стадії реалізації.</b> Готується економічне обґрунтування проєкту "Створення мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин (1 етап)"	
	1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку	1.18. Розвиток мережі виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, зокрема на основі сільськогосподарської обслуговуючої кооперації	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	35 500,00	0	17 500,00	0	Кількість переробних виробництв сільськогосподарської продукції	Одиниць	4	0	-4	<b>На початковій стадії реалізації.</b> Розроблено інвестиційну пропозицію проєкту будівництва об'єкта із переробки овочів та плодово-ягідної продукції.	
	1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку	1.19. Розвиток сільськогосподарської дорадчої служби для підтримки малого бізнесу в аграрному секторі	Донецька та Луганська області, в перспективі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	450,00	150,00	250,00	150,00	Сприяння інноваціям шляхом просування системи дорадництва до сільськогосподарських товаровиробників.	Особи	5000	140	-4860	<b>На початковій стадії реалізації.</b> У обласному заході «День поля – 2021», який відбувся на базі Державного підприємства дослідного господарства «Забойинь» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України (с. Розни, Волновський район, Донецька область). Отримали консультації 140 осіб.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3. Транспортна доступність та просторове сполучення	1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків.	1.20. Реконструкція та розвиток аеропорту «Краматорськ»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2023 рік	2024 рік	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-	
	1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків	1.21. Розбудова та відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд, розташованих на них	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	1 311 527,72	1 311 527,72	1 311 527,72	1 311 527,72	1 311 527,72	1 311 527,72	Відновлення автомобільних доріг	км	54,42	54,42	0	В реалізації. Відновлено 54,42 км. Доріг.	-	
	1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків	1.22. Підвищення якості транспортного сполучення між північною та південною частиною області шляхом капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка, на ділянці км 31+000 - км 48+000	Донецька область	2021-2022 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків	1.23. Покращення пропускної спроможності ДП «Маріупольський морський торговельний порт»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Інші	2 096	0	206 000	2 080	7 250	466	Збільшення обсягу перевантажування	тис. т. на рік	650	0	-650	В реалізації. На кінець 2021 року виконано інженерно-геологічні вишукування.	-	
<b>Всього за Ціллю 1:</b>							<b>1 444 220,7</b>	<b>1 442 125,2</b>	<b>1 698 963,9</b>	<b>1 392 496,1</b>	<b>1 455 581,8</b>	<b>1 426 817,2</b>								
<b>ЦІЛЬ 2. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК</b>																				
Якість життя та молодих літків і хлопців	2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти	2.1. Забезпечення доступності дошкільної освіти	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	404592,52	25368,91749	610145,6	369521,9	304606,7	237900,243	Кількість відремонтованих будівель	од.	12	5	-7	В реалізації. Проведено ремонт опорних закладів дошкільної освіти області.	-	
	2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти	2.2. Покращення умов навчання для учнів опорних закладів області та їх філій	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	340808,1	22373,273	402255,4	351596,6	202889,3	158836,773	Кількість відремонтованих будівель	од.	5	5	0	В реалізації. Проведено ремонт опорних закладів освіти області.	-	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1. Освітній	2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти 2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців; 2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг	2.3. Національна програма «Вдачний Донбас»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі; в окремих проєктах - тимчасово окуповані території	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.4. Розвиток системи позашкільної освіти в сучасних умовах реформування освітньої галузі	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.5. «Гідна країна для гідних людей»	Населені пункти Донецької області на підконтрольній українській владі території	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	-	-	45050,1	44950,1	950,1	850,1	Створення єдиного простору неформальної освіти, а саме кількість створених: -місцевих молодіжних центрів; -районних молодіжних центрів; -обласного молодіжного центру; послугами яких буде охоплено близько 300 тис. молодих осіб.	одиниць	30	10	-20	В реалізації. Стан виконання становить 99,8%	Відхилення фактичного і прогнозованого значення пояснюється тим, що прогнозоване значення визначено на 3 роки реалізації плану заходів
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.6. Посилення ролі молоді в управлінських процесах Донецького регіону	Населені пункти Донецької області на підконтрольній українській владі території	2021-2022 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.7. Підтримка ініціатив молоді	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.8. «Сімейні цінності української родини»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	2.2.1. Підвищення якості і загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості 2.2.2. Відновлення претивного (високоспеціалізованого) рівня надання	2.9. Модернізація закладів охорони здоров'я, впровадження телемедицини та електронного документообігу	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	249 324,829	0,000	197 409,174	192 620,574	26 607,421	0,000	Створено відділень	відділення	11	10	-1	В реалізації. Завершено роботи у 10 відділеннях, відділення введено в експлуатацію, за 1 об'єктом тривають роботи за рахунок коштів МКЧХ, очікуваний термін завершення робіт - 1 квартал 2022 року.	Відсутні

Помітка та найменування цієї регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2. Турбота про здоров'я населення	медичних послуг						121 712,280	23 389,450	124 997,190	121 712,280	23 509,450	23 389,450	Встановлено лінійний прикривач	од.	1	1	0	<b>В реалізації.</b> Зведено одноповерхову прибудову для розміщення лінійного прикривача до радіологічного відділення КНП «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ». Проведено оздоблювальні роботи вугрунних приміщень, виконано монтаж лінійного прикривача, проведено пуско-налагоджувальні роботи. Триває навчання персоналу	Відсутні. Проєкт реалізовано
							1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000	кількість закладів первинного та вторинного рівня, які охоплені телемедичною мережею	од.	53	0	-53	<b>В реалізації.</b> Технічне завдання розроблено. Проведено тендер ПРООН, встановлено систему телемедицини, розпочато навчання персоналу.	Відсутні. Проєкт реалізується за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.
	2.2.1. Підвищення якості і загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості	2.10. Навчання екстрених медичних техніків	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджети	900,570	900,570	900,570	900,570	900,570	900,570	Навчання екстрених медичних техніків	особа	20	30	+10	<b>В реалізації.</b> Проведено навчання екстрених медичних техніків.	Дефіцит коштів з державного та обласного бюджету. У 2021 році фінансування з державного та обласного бюджету не отримано.
	2.2.2. Відновлення третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичних послуг 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених пунктах вздовж лінії розмежування	2.11. Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області	Донецька область, Луганська область, Україна	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	2 593 039,186	2 593 039,186	386 941,270	353 985,960	338 007,830	305 052,520	Збудовано Обласну багатопрофільну лікарню III рівня	Блоки будівлі лікарні, господарський блок, патанатомічне відділення	9	0	-9	<b>В реалізації.</b> Розроблено ПКД стадії "Робоча документація", роботи розпочато 13.07.2021, роботи тривають	Відсутні
	2.2.2. Відновлення третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичних послуг 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених пунктах вздовж лінії розмежування	2.12. Розбудова обласного перинатального центру III рівня	Донецька область, Луганська область, Україна	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	4 482,514	97,199	4 482,514	4 482,514	97,199	97,199	Кількість реконструйованих будівель	од.	2	0	-2	<b>В реалізації.</b> Виготовлене ПКД, отримано позитивний експертний звіт, проведено обстеження будівельних конструкцій	
2.2.2. Відновлення третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичних послуг 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених пунктах вздовж лінії розмежування	2.13. Розбудова обласної дитячої лікарні	Донецька область, Луганська область, Україна	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	3 671,640	3 671,640	3 671,640	3 671,640	3 671,640	3 671,640	Кількість реконструйованих будівель	од.	2	0	-2	<b>В реалізації.</b> Розроблено ПКД за 2 проєктами, оголошено відкриті торги на виконання робіт з реконструкції (прибудова та перехід)		

Помер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.2.3. Посилення профілактичних заходів з упередження захворюваності населення	2.14. Посилення профілактичних заходів з упередження захворюваності жінок на злоякісні пухлини	Територія Донецької області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Зниження рівня виявлення заподіяних стадій раку шийки матки	%	22	34	12	<b>В реалізації.</b> Проводяться заходи щодо зниження рівня виявлення заподіяних стадій раку шийки матки	





Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.3.2. Стимулювання ефективного та комплексного використання туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу регіону	2.21. Створення умов для безпечного та комфортного перебування дітей під час оздоровлення та відпочинку в умовах комунального підприємства «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався	
	2.3.3. Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту	2.22. Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С.Бубки	Донецька та Луганська області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	1	1	175743,8	174808,5	104476,3	103541,0	1	од.	1	1	0	В реалізації. Роботи на об'єкті ведуться згідно запланованого графіку	Існує дефіцит коштів у сумі 118,2 млн.грн. Для вирішення цього питання проєкт подано на фінансування до програми Президента України "Реконструкція ДЮСШ та спортивних інтернатів"
	2.3.3. Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту	2.23. Будівництво спеціалізованого спортивного парку з розміщенням об'єктів олімпійської спортивної бази	Україна в цілому	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	2.3.3. Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту	2.24. Розбудова сучасної спортивної інфраструктури області для підготовки спортсменів	Донецька область	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	2.3.4. Залучення громадян до фізичної активності 3.3.2. Підтримка малих монофункціональних міст	2.25. Розвиток загальнодоступних спортивних об'єктів у малих містах і населених пунктах поблизу лінії розмежування	Донецька область	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався	-
	2.3.4. Залучення громадян до фізичної активності	2.26. Створення умов для проведення дозвілля у населених пунктах області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався	-

1	2	3	4	5		7	8		10		12		14					19	20
				п	ф		з	з	п	ф	п	ф	п	ф	п	ф	п		
Помер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	планований	фактичний	Джерела фінансування у звітному періоді	з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
Всього за Ціллю 2:							3 199 905,2	2 662 713,2	1 156 546,2	1 084 780,0	549 747,6	465 195,7							

Помір та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>ЦІЛЬ 3. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ВИКЛИКІВ</b>																				
3.1. Безпека населення та територій	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.1. Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	16500,0	12994,7	16500,0	12994,7	Придбання спеціального одягу	%	100%	75,13%	-24,87	<b>В реалізації.</b> Проведено закупівлю спецодягу (каски пожежні, рукавички захисні для пожежника, взуття пожежника захисне)		
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.2. Безпека населення територій	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	5610,9	5589,0	5610,9	5589,0	Створення центрів безпеки громадян як постійно - діючих органів управління системою захисту населення, пожежно рятувальних підрозділів	од.	2	2	-	<b>В реалізації.</b> Створено 2 Центри безпеки громадян.		
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.3. Забезпечення безпеки людей на узбережжі Азовського моря та водних об'єктах Донецької області	Водні об'єкти та місця масового відпочинку населення, які розташовані на території Донецької області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	5037,0	4903,1	5037,0	4903,1	Відновлення функціонування 1 рятувальної станції, відремонтовано будівлі і приміщення	%	100%	96%	-4%	<b>В реалізації.</b> Здійснено поточний ремонт приміщень рятувальних станцій, розташованих м. Лиман, с.Щурове та смт Ялта		
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.4. Розбудова територіальної автоматизованої системи оповіщення та створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення з впровадженням новітніх технологій на території Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	577,7	577,7	577,7	577,7	577,7	577,7	577,7	Проведення поетапної модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) та побудова 31 місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО)	%	100%	24,98%	-75,01%	<b>В реалізації.</b> Забезпечено здійснення технічного обслуговування системи оповіщення	
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.5. Поповнення регіонального матеріального резерву Донецької області для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	11609,0	11609,0	11609,0	11609,0	11609,0	11609,0	11609,0	Поповнення до затверджених номенклатурою обсягів накопичення матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Донецької області.	%	100%	100,0%	0%	<b>В реалізації.</b> Забезпечено поповнення регіонального матеріального резерву будівельними матеріалами. Відновлювальні роботи розпочнуться 01 квітня.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.6. Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність для використання за призначенням, обладнання найпростіших укриттів, доступних для осіб з інвалідністю, жінок та чоловіків з дітьми, людей похилого віку та інших вразливих груп населення	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	8 165,6	4 050,6	8 263,0	4 044,7	6 525,0	4 044,7	Ремонт захисних споруд цивільного захисту, проведення їх технічної інвентаризації, виготовлення проєктно-кошторисної документації	%	100	100%	0	<b>В реалізації.</b> Проведено ремонт захисних споруд цивільного захисту	
	3.1.2. Підвищення правосвідомості та попередження злочинності	3.7. Підвищення суспільної правосвідомості та якості заходів, спрямованих на попередження злочинності	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	16813,0	16812,9	16813,0	16812,9	Капітальне будівництво адміністративної будівлі Маріньського відділення поліції Волинського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за адресою: вул. Мечникова, м. Курахове	%	100%	100%	0	<b>В реалізації.</b> Завершено будівництво адміністративної будівлі Маріньського відділення поліції Волинського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за адресою: вул. Мечникова, м. Курахове	
	3.1.3. Забезпечення особистої безпеки жінок і чоловіків у приватному та публічному просторах	3.8. Створення мережі стерилізаційних та міністерилізаційних пунктів для стерилізації, вакцинації та перетримки безпритульних тварин	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не виконувався.</b>	
	3.1.3. Забезпечення особистої безпеки жінок і чоловіків у приватному та публічному просторах	3.9. Створення умов поліпшення профілактики та оперативного реагування на події шляхом розвитку UASC (Єдиного аналітичного сервісного центру ГУНП в Донецькій області)	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Інші джерела фінансування	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0	Закупівля та встановлення серверів	шт	12	2	-10	<b>В реалізації.</b> Профілактика та оперативне реагування поліції.	
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.10. Створення «Соціальних офісів»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	193 511,00	14 738,00	181 776,00	181 776,00	14 738,00	14 738,00	Проведено реконструкцію та капітальний ремонт будівель	шт.	2	1	-1	<b>В реалізації.</b> У 2021 році в місті Бахмут відкрито «Прозорий соціальний офіс». В м. Авдіївка роботи поновлено, термін дії договору з підрядником подовжено до 31.12.2022	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																				1
3.2. Рівний доступ населення до базових соціальних, адміністративних та комунальних послуг	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.11. Покращення якості надання соціальних послуг мережею стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проведено реконструкцію, капітальні ремонти будівель стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання	шт.	-	-	-	Не виконувався. Роботи не проводились		
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.12. Покращення надання соціальних послуг інтернатними закладами системи соціального захисту області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	299 339,20	32 973,21	299 339,20	299 339,20	32 973,21	32 973,21	Кількість інтернатних закладів, що потребують модернізації	од.	7	0	-7	В реалізації. Проводяться роботи з капітального та поточного ремонту.		
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.13. Оснащення, модернізація та реконструкція існуючих центрів комплексної реабілітації Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.14. Створення малих групових будинків для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.15. Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг Донецької області	Громади Донецької області, вибрані в установленому порядку	2021-2023 роки	2021-2023 рік	ДФРР, місцеві бюджети, проєкти та програми МТД	-	-	148 887,5	93 683,3	222 130,1	222 130,1	1. Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт 10 ЦНАП 2. Створення ЦНАП у 21 територіальній громаді 3. Збільшення у 100% ЦНАП видів адміністративних послуг, які там надаються 4. Збільшення кількості виданих результатів надання адміністративних послуг через центри щонайменше на 20%	1. Одиниць 2. Одиниць 3. % 4. %	Станом на 01.01.2024 1. 10 2. 21 3. 100 4. 20	1. 1 2. 15 3. 55,3 4. 18	1. -9 2. -6 3. -44,7 4. -2	В реалізації. План утворення ЦНАП до 2023 року виконано на 71%. Реконструйовано приміщення під ЦНАП у Великовосяківській громаді, побудовано приміщення під ЦНАП у Вугледарській громаді. За результатами діяльності ЦНАП області за 2021 рік видано 685,6 тис. результатів надання адміністративних послуг, що склало 118,0% до відповідного показника минулого року.		

№	№	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		3.2.2. Надання сервісних послуг з водопостачання та водовідведення	3.1.6. Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець-Донбас» (I черга)	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	123 586,6	123 586,6	68 414,2	68 408,6	68 414,2	68 408,6	Протяжність	км	1,574	0	-1,574	<b>В реалізації.</b> Роботи тривають, відсоток виконання 55%.	
		3.2.2. Надання сервісних послуг з водопостачання та водовідведення	3.1.7. Капітальний ремонт та реконструкція Другого Донецького водоводу (I черга)	Північна та центральні частини області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	200 462,977	202 039,600	217 301,700	162 091,885	290 544,250	290 538,650	Протяжність	км	13,3	8,9	-4,4	<b>В реалізації.</b> Роботи тривають, відсоток виконання 67%.	
		3.2.2. Надання сервісних послуг з водопостачання та водовідведення	3.1.8. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	110 514,801	26 065,705	56 661,781	62 640,719	19 588,635	17 848,383	Протяжність	км	11,89	10,5	-1,4	<b>В реалізації.</b> Роботи тривають по капітальному ремонту систем водопостачання.	
		3.2.3. Поліпшення житлових умов	3.1.9. Забезпечення жильом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та дитячих будинків сімейного типу як альтернативної форми сімейного виховання	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не виконується.</b>	
Ректисне управління територіальним розвитком		3.3.1. Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення	3.2.0. Підтримка створення та розвитку сімейних фермерських господарств та молочарських сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	0	0	12 000,00	0	4 200,00	0	Поліпшено матеріально-технічну базу кооперативів та сімейних фермерських господарств	осіб	2000	0	-2000	<b>На початковій стадії реалізації</b>	Розроблено проєкт розпорядження "Про затвердження Порядку формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока", направлено до Східного управління Антимонопольного комітету України для проходження процедури узгодження. Листом Східного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету України від 23.07.2021 № 70-02/03-6173 було зазначено, що сільськогосподарські кооперативи зможуть здобувати перевагу над іншими суб'єктами господарювання не завдяки власним досягненням, а внаслідок зовнішніх факторів, одним із яких є вплив органів державної влади. У зв'язку з чим не погодило Розпорядження про затвердження Порядку використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених на формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока. Таким чином кошти в обсязі 1200,0 тис. грн у 2021 році не будуть використані





Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3.4.3. Розвиток системи просторового планування з використанням електронних ресурсів	3.25. Забезпечення просторового планування, містобудівної та інвестиційної діяльності в об'єднаних територіальних громадах	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	6319,29	6319,29	5424,77	5424,77	5424,77	5424,77	Кількість проєктів	шт	64	2	-62	В реалізації.	Відсутність фінансової спроможності територіальних громад	
	3.4.3. Розвиток системи просторового планування з використанням електронних ресурсів	3.26. Оновлення (внесення змін) проєктних рішень схеми планування території Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.		
<b>Всього за Ціллю 3:</b>							<b>982 411,2</b>	<b>433 591,1</b>	<b>1 051 884,4</b>	<b>914 531,7</b>	<b>701 625,7</b>	<b>693 046,9</b>								
<b>ЦІЛЬ 4. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ</b>																				
4.1. Безпечний стік доквілля	4.1.1. Удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу	4.1. Розвиток автоматизованої системи моніторингу навколишнього природного середовища	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	400	0	800	0	Центр	од.	1	1	0	Виконано. Створено екологічний центр моніторингу довкілля Донецької області.		
	4.1.2. Підвищення екологічної свідомості населення	4.2. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	10907,0	10907,0	10907,0	10907,0	11907,0	10907,0	Література	прим.	500	21700	21200	Виконано. Виготовлено 21700 примірників науково-популярної літератури про збереження природних екосистем, об'єктів природно-заповідного фонду.		
	4.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення	4.3. Реконструкція очисних споруд у населених пунктах області	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	200360,487	60244,607	128452,4839	102664,6169	43374,859	15096,8229	Кількість споруд	од.	8	1	-7	В реалізації. Проводиться реконструкція очисних споруд.		
	4.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення	4.4. Будівництво та реконструкція мереж зливової каналізації та інженерних споруд для приймання, відведення та очищення поверхневих стічних вод у населених пунктах області	Донецька область	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	
	4.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення	4.5. Оздоровлення водних об'єктів	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	1983,86107	1983,86107	2000,0	0	2000,0	0	Розчищено річок	од.	4	0	-4	В реалізації. Триває відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 4-х річок та їх притоків (Казенний Торець, Бахмутка, Кривий Торець, Бик).		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.1.4. Зниження навантаження на атмосферне повітря	4.6. Впровадження заходів щодо зменшення викидів в атмосферу на промислових підприємствах області	Донецька область	2021-2022 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	55920,3	13400	100670,2	100670,2	58149,9	58149,9	Кількість проєктів	од.	5	0	-5	<b>В реалізації.</b> Триває реалізація проєктів реконструкції шлюзових споруд та інші.	
	4.1.5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, родючості земель	4.7. Забезпечення умов для відтворення лісових насаджень області шляхом створення регіонального лісового насіннєво-селекційного центру	Донецька область	2021 рік	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	36 831,682	36 451,426	36 831,682	36 831,682	36 831,682	36 831,682	Центр	од.	1	1	0	<b>Виконано.</b> Збудовано лісовий насіннєво-селекційного центру .	
	4.1.5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, родючості земель	4.8. Збереження та відтворення лісів, біологічного та ландшафтного різноманіття	Донецька область	2021-2022 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	3701,19899	3701,19899	4364,9	2612,299	4364,9	2612,299	Об'єкт ПЗФ	од.	30	23	-7	<b>В реалізації.</b> Розроблено проєкти землеустрою щодо організації та встановлення в природі меж територій 22 об'єктів природно-заповідного фонду та меж територій ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Кручі»	
4.2. Стане управління відходами та небезпечними хімічними речовинами	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.9. Будівництво твердих побутових відходів	Південна частина Донецької області	2021-2022 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не виконується.</b>	
	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.10. Рекултивация полігонів твердих побутових відходів	м. Краматорськ	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не виконується.</b>	
	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.11. Будівництво сміттесортувальних станцій на території області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не виконується.</b>	
	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.12. Будівництво сміттєпереражувальних станцій	Костянтинівська, Бахмутська, Торезька міські територіальні громади, Краматорський та Покровський райони	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	166489,04	0	107126,1661	95113,84013	104141,246	81392,34013	Кількість станцій	од.	5	2	-3	<b>В реалізації.</b> Триває будівництво сміттєпереражувальних станцій.	
	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.13. Будівництво сміттєпереробних заводів	Донецька область	2021-2022 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не виконується.</b>	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.2.2. Сприяння зменшенню об'ємів утворення твердих побутових відходів	4.14. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, у тому числі з питань поводження з побутовими відходами	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	400,0	391	400,0	391	Кількість заходів	од.	3	1	-2	<b>Виконано.</b> 01-02 грудня 2021 року дводенний семінар «Організація системи роздільного збирання побутових відходів», який відбувся в рамках Міжрегіонального екологічного форуму «Поводження з відходами. Виклики та рішення» у м. Краматорськ	
	4.2.3. Удосконалення системи управління промисловими відходами	4.15. Зменшення частки промислових відходів, що зберігаються на території Донецької області	Донецька область	2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Не виконується.</b>
4.3. Енергетична безпека та розвиток альтернативної енергетики	4.3.1. Забезпечення справедливої трансформації вугільної галузі та підвищення ефективності управління традиційними енергетичними ресурсами	4.16. Впровадження автоматизованої системи енергоменеджменту	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	-	-	-	-	-	-	Кількість підключених до системи установ	од.	169	169	0	<b>В реалізації.</b> На сьогоднішній день, до онлайн системи моніторингу підключені всі установи, що підпорядковані обласній адміністрації. Організацією підключення до всеукраїнської системи енергомоніторингу з автоматичної передачею даних, займається та фінансує GIZ.	
													Кількість підключених до автоматичної системи установ	од.	0	161	161		
	4.3.1. Забезпечення справедливої трансформації вугільної галузі та підвищення ефективності управління традиційними енергетичними ресурсами	4.17. Популяризація енергозбереження	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	0	0	0	0	Охоплено територіальних громад	%	100	100	-	<b>В реалізації.</b> Проведено 2 семінари для територіальних громад області щодо впровадження місцевих програм підтримки для населення при впровадженні заходів з енергоефективності та енергозбереження, та щодо енергетичної сертифікації будівель бюджетних установ.	
	4.3.1. Забезпечення справедливої трансформації вугільної галузі та підвищення ефективності управління традиційними енергетичними ресурсами	4.18. Реконструкція та модернізація теплостачання міст та районів Донецької області	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	43077,42287	217,443	31249,756	29101,17288	155,964	148,912	Квартири	одиниць	420	420	-	<b>В реалізації.</b> Проведено реконструкцію внутрішню будинкової електричної мережі загального призначення багатоквартирних житлових будинків.	

